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Opere di approvvigionamento idrico. Realizzazione del nuovo pozzo in località 

"Acquolella" e potenziamento tronco di condotta adduttrice dal serbatoio

Ausino s.p.a. via Alfonso Balzico, 46 - 84013 Cava de' Tirreni (SA)

EC.07
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Messa in sicurezza dell’area di intervento

Manufatto esistente - Demolizione soletta copertura e piano calpestio ingresso

Manufatto esistente -  Trave di fondazione e  ferri di attesa per setti verticali

Manufatto esistente -Realizzazione setto posteriore e metà dei setti laterali

Pozzo - Trivellazione

Pozzo - Rivestimento permanente

Pozzo - Drenaggio

Pozzo - Impemeabilizzazione dell'intercapedine

Pozzo - Cementazione dell'intercapedine

Pozzo - Spurgo

Pozzo - Prova di emungimento

Pozzo - Disinfezione e analisi chimiche e batteriologiche

Pozzo - Installazione elettropompa, colonna tubi, cavi lettrici, sonde ecc

Manufatto esistente - Realizzazione  cordolo in c.a. setto frontale

Manufatto esistente - Realizzazione setto frontale

Manufatto esistente -Completamento dei setti laterali e della copertura

Pozzo - installazione quadri, impianto elettrico e accessori idraulici

Tombamento del pozzo esistente

Sistemazione dell'area

LAVORAZIONI


	Fogli e viste
	EC.07


